



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ  
เทศบาลตำบลชุมพล  
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล  
โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๓๕๐๖๐ / โทรสาร ๐๗๔-๖๑๐๘๔๑



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ  
เทศบาลตำบลชุมพล  
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพิจิตร

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล  
โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๓๕๐๖๐ / โทรสาร ๐๗๔-๖๑๐๘๔๑



ประกาศเทศบาลตำบลชุมพล

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

อาศัยความตาม ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งได้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลชุมพล ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ .....

( นายสุชาติ นิมวุ่น )

นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล

.....ร่าง

.....พิมพ์

.....ทาน/ตรวจ

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ การท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย เหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุง

การดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้ทำหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลชุมพล จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

## ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับเพื่อรอโอกาสและเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการสิ่งเหล่านี้

จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

### ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

## ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

### ๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

#### ๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

#### ๔.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

#### ๔.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

### ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้ทราบว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับรัดกุม เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง ( strengths) และจุดอ่อน ( weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับรัดกุมว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

#### ๑.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

##### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แนวทาง/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มีกลยุทธ์คือ

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๒. จัดวางผังเมืองดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีกลยุทธ์คือ

๑. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสร้างสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
๓. พัฒนาการจัดสวัสดิการและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการ
๕. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
๖. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนป้องกันและบรรเทาภัยจากสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านการเกษตร การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว มีกลยุทธ์คือ

๑. การส่งเสริมอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
๒. การส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์คือ

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. สนับสนุนการจัดการดินและน้ำ
๓. การจัดการมลภาวะต่างๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๔. การคุ้มครองและบำรุงรักษาป่า ดูแลรักษาที่สาธารณะ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกลยุทธ์คือ**

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมในการบ่มเพาะยึดเหนี่ยวจิตใจ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ มีกลยุทธ์คือ**

๑. สร้างขวัญกำลังใจและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงาน
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านรายได้และงบประมาณ
๓. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและจัดระบบบริการที่ทันสมัย
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

**๑.๑ ตารางสรุปโครงการพัฒนา (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐**

| ยุทธศาสตร์   | จำนวนโครงการ<br>พ.ศ.๒๕๖๖<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น) | งบประมาณตามแผน     | หมายเหตุ |
|--|--|--------------------|----------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  | ๑๔๕  | ๒๙๕,๔๒๙,๑๕๐        |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       | ๑๔๒  | ๘๕,๙๐๘,๓๐๐         |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านการเกษตร การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว | ๑๘   | ๙๖๐,๐๐๐            |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   | ๔๖   | ๑๕,๙๘๙,๐๐๐         |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                              | ๑๑   | ๓๑๐,๐๐๐            |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ   | ๒๗   | ๒,๓๗๑,๐๐๐          |          |
| <b>รวม</b>   | <b>๓๘๙</b>                                     | <b>๔๐๐,๙๖๗,๔๕๐</b> |          |

**๑.๒ จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ในเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖**

- ๑.โครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลชุมพล งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
- ๔.โครงการวันท้องถิ่นไทย งบประมาณ ๕ ,๐๐๐ บาท
- ๕.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท
- ๖.โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
- ๗.โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
- ๘.โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
- ๙.วัสดุจราจร(งานรักษาความสงบภายใน) งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
- ๑๐.วัสดุก่อสร้าง(งานป้องกัน) งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
- ๑๑.โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลชุมพล งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๒.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๑๓.โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๑๔.โครงการฝึกอบรมและป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
- ๑๕.จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๑๖.วัสดุเครื่องดับเพลิง(งานป้องกัน) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๑๗.โครงการคัดเลือกเด็กดีศรีท้องถิ่น เด็กดีศรีอุบลรัตน์ฯ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
- ๑๘.โครงการอบรมทบทวนการจัดทำแผน หลักสูตรและงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๑๙.โครงการอบรมศึกษาดูงานมหกรรมผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๒๐.โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอ "จตุรมิตรสัมพันธ์" งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
- ๒๑.โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท
- ๒๒.โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
- ๒๓.โครงการศึกษาเรียนรู้นอกระบบที่สำหรับเด็กปฐมวัย งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท
- ๒๔.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว) งบประมาณ ๓๘๓,๒๑๔ บาท
- ๒๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลาง ศพด.) งบประมาณ ๑,๔๘๔,๐๑๕ บาท
- ๒๖.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) งบประมาณ ๙๕,๐๓๐ บาท
- ๒๗.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) งบประมาณ ๗๑,๘๒๕ บาท
- ๒๘.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน) งบประมาณ ๖๔,๐๙๐ บาท

- ๒๙.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) งบประมาณ ๔๔,๒๐๐ บาท
- ๓๐.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV หรือ (Android TV) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท
- ๓๑.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน งบประมาณ ๒,๖๙๙,๒๐๐ บาท
- ๓๒.โครงการจัดตั้งและอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๓๓.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
- ๓๔.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
- ๓๕.โครงการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๓๖.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑- ๑๔ ตำบลชุมพล
- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท
- ๓๗.โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๓๘.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
- ๓๙.โครงการบริหารจัดการการจัดเก็บและทำลายขยะมูลฝอย งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๔๐.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและลดมลภาวะโลกร้อน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๔๑.รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๔๒.โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๔๓.โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
- ๔๔.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๔๕.โครงการส่งเสริมอาชีพพระยาศี่ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๔๖.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๔๗.สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๔๘.โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานศรีนครินทร์สัมพันธ์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๔๙.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ๕๐.โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท
- ๕๑.โครงการแข่งขันฟุตบอลเพื่อมวลชนศรีนครินทร์คัพ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๕๒.โครงการส่งนักกีฬากรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อ.ศรีนครินทร์ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
- ๕๓.โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
- ๕๔.โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์(รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท
- ๕๕.วัสดุก่อสร้าง(งานก่อสร้าง) งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
- ๕๖.โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๕๗.โครงการรักษาน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
- ๕๘.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
- ๕๙.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๖๐.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณ ๒๘๕,๐๐๐ บาท
- ๖๑.เก้าอี้สำนักงาน (สำนักงานปลัด) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
- ๖๒.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว (สำนักงานปลัด) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
- ๖๓.ตู้บานเลื่อนกระจก ๓ ชุด ทรงกลาง จำนวน ๑ ตัว (สำนักงานปลัด) งบประมาณ ๔,๙๐๐ บาท

- ๖๔.ตู้เหล็ก แบบ ๔ ล็อก จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) งบประมาณ ๖,๗๐๐ บาท
- ๖๕.เครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
- ๖๖.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer (สำนักปลัด)  
งบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท
- ๖๗.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (สำนักปลัด) งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท
- ๖๘.จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว (สำนักปลัด) งบประมาณ ๒,๘๐๐ บาท
- ๖๙.ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (กองคลัง) งบประมาณ ๑๑,๔๐๐ บาท
- ๗๐.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองคลัง) งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท
- ๗๑.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองคลัง)  
งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท
- ๗๒.ชั้นวางของเก็บของ ชั้นอเนกประสงค์ (กองศึกษา) งบประมาณ ๑,๒๐๐ บาท
- ๗๓.โต๊ะทำงาน (กองศึกษา) งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท
- ๗๔.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว (ศพด.) งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท
- ๗๕.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๔ ตู้ (ศพด.) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๗๖.โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว (ศพด.) งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท
- ๗๗.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV หรือ (Android TV)  
ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ศพด.) งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท
- ๗๘.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (ศพด.) งบประมาณ ๕๑,๐๐๐ บาท
- ๗๙.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ศพด.)  
งบประมาณ ๑๒,๙๐๐ บาท

๘๐.ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน แบบคว่ำถัง ๒ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)

งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท

๘๑.เครื่องพิมพ์แบบฉีด(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A๓ จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง)

งบประมาณ ๑๒,๖๐๐ บาท

**รวมทั้งหมด งบประมาณ**

**๒๕,๓๒๔,๙๗๔ บาท**

### ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

#### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่   | ชื่อโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้<br>จ่ายจริง | แหล่ง<br>งบประมาณ                    | สถานะ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|------------|--|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|
| ๑          | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย<br>หนองกะ-ในบ้านชุมพล                       | ๔,๔๐๒,๐๐๐              | ๔,๔๐๐,๐๐๐                  | กรมส่งเสริม<br>การปกครอง<br>ท้องถิ่น | ดำเนินการ<br>แล้ว  |          |
| ๒          | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย<br>ด่านปริง-ลำกะ                            | ๕,๑๒๒,๐๐๐              | ๕,๑๑๐,๐๐๐                  | กรมส่งเสริม<br>การปกครอง<br>ท้องถิ่น | ดำเนินการ<br>แล้ว  |          |
| ๓          | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา<br>หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง | ๖,๐๘๕,๐๐๐              | ๖,๐๘๐,๐๐๐                  | กรมส่งเสริม<br>การปกครอง<br>ท้องถิ่น | ดำเนินการ<br>แล้ว  |          |
| <b>รวม</b> |  | <b>๑๕,๖๐๙,๐๐๐</b>      | <b>๑๕,๕๙๐,๐๐๐</b>          |                                      |                    |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                    | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | แหล่งงบประมาณ | สถานะดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------|----------|
| ๑        | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   | ๓๐,๐๐๐             | ๓๐,๐๐๐                 | ทต.ชุมพล      | ดำเนินการแล้ว  |          |
| ๒        | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๒๘๕,๐๐๐            | ๒๘๕,๐๐๐                | ทต.ชุมพล      | ดำเนินการแล้ว  |          |
| รวม      |                                | ๓๑๕,๐๐๐            | ๓๑๕,๐๐๐                |               |                |          |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | แหล่งงบประมาณ | สถานะดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------|------------------------|---------------|----------------|----------|
| ๑        | โครงการจัดกิจกรรม เณิมพระเกียรติ                       | ๑๐๐,๐๐๐            | ๑๐๐,๐๐๐                | ทต.ชุมพล      | ดำเนินการแล้ว  |          |
| ๒        | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. | ๓๖,๐๐๐             | ๒๖,๔๑๙                 | ทต.ชุมพล      | ดำเนินการแล้ว  |          |
| รวม      |  | ๑๓๖,๐๐๐            | ๑๒๖,๔๑๙                |               |                |          |

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | แหล่งงบประมาณ | สถานะดำเนินการ  | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------|
| ๑        | โครงการคัดเลือกเด็กดีศรีท้องถิ่น เด็กดีศรีอุบลรัตน์ฯ  | ๕,๐๐๐              | ๒,๐๓๐                  | ทต.ชุมพล      | ดำเนินการแล้ว   |          |
| ๒        | โครงการอบรมทบทวนการจัดทำแผนหลักสูตรและงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   | ๓๐,๐๐๐             | ๓๐,๐๐๐                 | ทต.ชุมพล      | ดำเนินการแล้ว   |          |
| ๓        | โครงการอบรมศึกษาดูงานมหกรรมผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น | ๓๐,๐๐๐             | -                      | ทต.ชุมพล      | ยังไม่ดำเนินการ |          |
| ๔        | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอ "จตุรมิตรสัมพันธ์"                                       | ๒๕,๐๐๐             | ๒๕,๐๐๐                 | ทต.ชุมพล      | ดำเนินการแล้ว   |          |
| ๕        | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย  | ๑๒,๐๐๐             | ๓,๐๐๐                  | ทต.ชุมพล      | ดำเนินการแล้ว   |          |
| ๖        | โครงการวันเด็กแห่งชาติ  | ๖๐,๐๐๐             | -                      | ทต.ชุมพล      | ยังไม่ดำเนินการ |          |

|    |  |           |           |           |                 |  |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|--|
| ๗  | โครงการศึกษาเรียนรู้นอกรั้วสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย   | ๓๕,๐๐๐    | ๓๔,๐๙๐    | ทต. ชุมพล | ดำเนินการแล้ว   |  |
| ๘  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)  | ๓๘๓,๒๑๔   | ๒๘๖,๗๐๔   | ทต. ชุมพล | ดำเนินการแล้ว   |  |
| ๙  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลาง ศพด.)  | ๑,๔๘๔,๐๑๕ | ๑,๐๑๕,๔๓๗ | ทต. ชุมพล | ดำเนินการแล้ว   |  |
| ๑๐ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | ๙๕,๐๓๐    | ๔๑,๖๕๖    | ทต. ชุมพล | ดำเนินการแล้ว   |  |
| ๑๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)   | ๗๑,๘๒๕    | ๓๓,๔๓๖    | ทต. ชุมพล | ดำเนินการแล้ว   |  |
| ๑๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)      | ๖๔,๐๙๐    | ๓๙,๐๕๖    | ทต. ชุมพล | ดำเนินการแล้ว   |  |
| ๑๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)       | ๔๔,๒๐๐    | ๑๘,๕๓๖    | ทต. ชุมพล | ดำเนินการแล้ว   |  |
| ๑๔ | โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV หรือ (Android TV) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง                        | ๒๓,๐๐๐    | ๒๒,๙๐๐    | ทต. ชุมพล | ดำเนินการแล้ว   |  |
| ๑๕ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน   | ๒,๖๙๙,๒๐๐ | ๒,๐๖๕,๔๔๑ | ทต. ชุมพล | ดำเนินการแล้ว   |  |
| ๑๖ | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานศรีนครินทร์สัมพันธ์   | ๒๐,๐๐๐    | -         | ทต. ชุมพล | ยังไม่ดำเนินการ |  |
| ๑๗ | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์  | ๑๐๐,๐๐๐   | ๙๙,๐๒๕    | ทต. ชุมพล | ดำเนินการแล้ว   |  |
| ๑๘ | โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีด้านยาเสพติด  | ๓๘๐,๐๐๐   | ๓๓๕,๒๙๘   | ทต. ชุมพล | ดำเนินการแล้ว   |  |
| ๑๙ | โครงการแข่งขันฟุตบอลเพื่อมวลชนศรีนครินทร์คัพ   | ๒๐,๐๐๐    | ๑๙,๗๐๓    | ทต. ชุมพล | ดำเนินการแล้ว   |  |
| ๒๐ | โครงการส่งนักกีฬากรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อ.ศรีนครินทร์   | ๔๐,๐๐๐    | -         | ทต. ชุมพล | ยังไม่ดำเนินการ |  |



|     |           |           |           |          |                   |  |
|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|--|
| ๒๑  | วัสดุกีฬา | ๗๕,๐๐๐    | ๗๔,๓๗๔    | ทต.ชุมพล | ดำเนินการ<br>แล้ว |  |
| รวม |           | ๕,๖๙๖,๕๗๔ | ๔,๑๔๕,๖๘๖ |          |                   |  |

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้<br>จ่ายจริง | แหล่ง<br>งบประมาณ | สถานะ<br>ดำเนินการ  | หมายเหตุ |
|----------|---|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| ๑        | โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ป้องกันและ<br>ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์ | ๑๕,๐๐๐                 | ๑๐,๒๕๐                     | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว   |          |
| ๒        | โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ป้องกันและ<br>ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่    | ๑๕,๐๐๐                 | ๑๓,๖๑๑                     | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว   |          |
| ๓        | จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบ<br>สาธารณภัย                        | ๕๐,๐๐๐                 | ๑๗,๐๐๐                     | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว   |          |
| ๔        | วัสดุเครื่องดับเพลิง  | ๒๐,๐๐๐                 | ๙,๐๐๐                      | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว   |          |
| ๕        | วัสดุจราจร  | ๔๐,๐๐๐                 | -                          | ทต.ชุมพล          | ยังไม่<br>ดำเนินการ |          |
| ๖        | วัสดุก่อสร้าง   | ๔๐,๐๐๐                 | ๓๙,๑๒๐                     | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว   |          |
| รวม      |   | ๑๘๐,๐๐๐                | ๘๘,๙๘๑                     |                   |                     |          |

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้<br>จ่ายจริง | แหล่ง<br>งบประมาณ | สถานะ<br>ดำเนินการ  | หมายเหตุ |
|----------|---|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| ๑        | โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบล<br>ชุมพล   | ๕๐๐,๐๐๐                | ๔๓๒,๐๐๐                    | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว   |          |
| ๒        | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า   | ๔๐,๐๐๐                 | ๔๙,๙๐๐                     | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว   |          |
| ๓        | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และ<br>โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์                               | ๑๕,๐๐๐                 | -                          | ทต.ชุมพล          | ยังไม่<br>ดำเนินการ |          |
| ๔        | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่<br>๑-๑๔ ตำบลชุมพล โครงการตาม<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๒๘๐,๐๐๐                | ๒๖๐,๐๐๐                    | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว   |          |
| ๕        | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>ยาเสพติด   | ๓๐,๐๐๐                 | -                          | ทต.ชุมพล          | ยังไม่<br>ดำเนินการ |          |
| รวม      |   | ๘๖๕,๐๐๐                | ๗๔๑,๙๐๐                    |                   |                     |          |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | แหล่งงบประมาณ | สถานะดำเนินการ  | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------|
| ๑        | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต                         | ๕๐,๐๐๐             | -                      | ทต.ชุมพล      | ยังไม่ดำเนินการ |          |
| ๒        | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ | ๔๐,๐๐๐             | -                      | ทต.ชุมพล      | ยังไม่ดำเนินการ |          |
| รวม      |   | ๙๐,๐๐๐             | -                      |               |                 |          |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | แหล่งงบประมาณ | สถานะดำเนินการ  | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------|
| ๑        | โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ                               | ๒๐,๐๐๐             | -                      | ทต.ชุมพล      | ยังไม่ดำเนินการ |          |
| ๒        | โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว | ๑๕,๐๐๐             | -                      | ทต.ชุมพล      | ยังไม่ดำเนินการ |          |
| ๓        | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน          | ๒๐,๐๐๐             | -                      | ทต.ชุมพล      | ยังไม่ดำเนินการ |          |
| ๔        | สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว               | ๒๐,๐๐๐             | -                      | ทต.ชุมพล      | ยังไม่ดำเนินการ |          |
| รวม      |  | ๗๕,๐๐๐             | -                      |               |                 |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านการเกษตร การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | แหล่งงบประมาณ | สถานะดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------|----------|
| ๑        | โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น | ๒๐,๐๐๐             | ๑๙,๙๘๐                 | ทต.ชุมพล      | ดำเนินการแล้ว  |          |
| รวม      |                              | ๒๐,๐๐๐             | ๑๙,๙๘๐                 |               |                |          |

แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                                | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | แหล่งงบประมาณ | สถานะดำเนินการ  | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------|
| ๑        | โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | ๒๐,๐๐๐             | -                      | ทต.ชุมพล      | ยังไม่ดำเนินการ |          |
| รวม      |  | ๒๐,๐๐๐             | -                      |               |                 |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | แหล่งงบประมาณ | สถานะดำเนินการ  | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------|
| ๑        | โครงการจัดตั้งและอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  | ๒๐,๐๐๐             | -                      | ทต.ชุมพล      | ยังไม่ดำเนินการ |          |
| ๒        | โครงการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม   | ๓๐,๐๐๐             | -                      | ทต.ชุมพล      | ยังไม่ดำเนินการ |          |
| ๓        | โครงการบริหารจัดการการจัดเก็บและทำลายขยะมูลฝอย  | ๑,๐๐๐,๐๐๐          | ๕๙๖,๐๐๗                | ทต.ชุมพล      | ดำเนินการแล้ว   |          |
| ๔        | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและลดมลภาวะโลกร้อน  | ๕๐,๐๐๐             | ๓๒,๗๕๐                 | ทต.ชุมพล      | ดำเนินการแล้ว   |          |
| ๕        | รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง | ๕๐๐,๐๐๐            | ๓๕๐,๐๐๐                | ทต.ชุมพล      | ดำเนินการแล้ว   |          |
| ๖        | โครงการรกรักษา รักษารักษาแผ่นดิน  | ๕,๐๐๐              | -                      | ทต.ชุมพล      | ยังไม่ดำเนินการ |          |
| ๗        | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   | ๑๐,๐๐๐             | -                      | ทต.ชุมพล      | ยังไม่ดำเนินการ |          |
| รวม      |   | ๑,๖๑๕,๐๐๐          | ๙๗๘,๗๕๗                |               |                 |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | แหล่งงบประมาณ | สถานะดำเนินการ  | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------|
| ๑        | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา                      | ๑๕,๐๐๐             | ๔,๘๒๕                  | ทต.ชุมพล      | ดำเนินการแล้ว   |          |
| ๒        | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์(รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) | ๓๕,๐๐๐             | -                      | ทต.ชุมพล      | ยังไม่ดำเนินการ |          |
| รวม      |   | ๕๐,๐๐๐             | ๔,๘๒๕                  |               |                 |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่   | ชื่อโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้<br>จ่ายจริง | แหล่ง<br>งบประมาณ | สถานะ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|------------|--|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| ๑          | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลชุมพล                            | ๓๘๐,๐๐๐                | ๑๖๕,๖๘๙                    | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการแล้ว      |          |
| ๒          | โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม                                  | ๑๐,๐๐๐                 | -                          | ทต.ชุมพล          | ยังไม่ดำเนินการ    |          |
| ๓          | โครงการวันท้องถิ่นไทย  | ๕,๐๐๐                  | -                          | ทต.ชุมพล          | ยังไม่ดำเนินการ    |          |
| ๔          | โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่   | ๕,๐๐๐                  | -                          | ทต.ชุมพล          | ยังไม่ดำเนินการ    |          |
| ๕          | เก้าอี้สำนักงาน (สำนักปลัด)  | ๕,๐๐๐                  | ๓,๕๐๐                      | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการแล้ว      |          |
| ๖          | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว (สำนักปลัด)                                      | ๑๐,๐๐๐                 | ๑๐,๐๐๐                     | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการแล้ว      |          |
| ๗          | ตู้บานเลื่อนกระจก ๓ ฟุต ทรงกลาง จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด)                      | ๔,๙๐๐                  | ๔,๙๐๐                      | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการแล้ว      |          |
| ๘          | ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลื่นชัก จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด)                               | ๖,๗๐๐                  | ๖,๗๐๐                      | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการแล้ว      |          |
| ๙          | เครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)                               | ๑๐,๐๐๐                 | ๘,๕๐๐                      | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการแล้ว      |          |
| ๑๐         | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer (สำนักปลัด) | ๔,๓๐๐                  | ๔,๐๐๐                      | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการแล้ว      |          |
| ๑๑         | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (สำนักปลัด)                                    | ๒,๕๐๐                  | ๒,๕๐๐                      | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการแล้ว      |          |
| ๑๒         | จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว (สำนักปลัด)                                 | ๒,๘๐๐                  | ๒,๘๐๐                      | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการแล้ว      |          |
| ๑๓         | ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน(กองคลัง)   | ๑๑,๔๐๐                 | ๑๑,๔๐๐                     | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการแล้ว      |          |
| ๑๔         | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองคลัง)                               | ๑๗,๐๐๐                 | ๑๗,๐๐๐                     | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการแล้ว      |          |
| ๑๕         | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองคลัง)  | ๔,๐๐๐                  | ๔,๐๐๐                      | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการแล้ว      |          |
| <b>รวม</b> |  | <b>๔๗๘,๖๐๐</b>         | <b>๒๔๐,๙๘๙</b>             |                   |                    |          |

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่   | ชื่อโครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้<br>จ่ายจริง | แหล่ง<br>งบประมาณ | สถานะ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| ๑          | ชั้นวางของเก็บของ ชั้นอเนกประสงค์<br>จำนวน ๒ ชุด (กองศึกษา)  | ๑,๒๐๐              | ๑,๑๖๐                      | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว  |          |
| ๒          | โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว (กองศึกษา)   | ๑๒,๐๐๐             | ๑๐,๔๐๐                     | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว  |          |
| ๓          | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว (ศพด.)   | ๘,๐๐๐              | ๗,๐๐๐                      | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว  |          |
| ๔          | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๔ ตู้ (ศพด.)  | ๓๐,๐๐๐             | ๒๒,๘๐๐                     | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว  |          |
| ๕          | โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว (ศพด.)   | ๑๘,๐๐๐             | ๑๕,๖๐๐                     | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว  |          |
| ๖          | โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart<br>TV หรือ (Android TV) ขนาดไม่น้อยกว่า<br>๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ศพด.) | ๒๓,๐๐๐             | ๒๒,๙๐๐                     | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว  |          |
| ๗          | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน<br>จำนวน ๓ เครื่อง (ศพด.)  | ๕๑,๐๐๐             | ๕๑,๐๐๐                     | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว  |          |
| ๘          | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง<br>หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓<br>เครื่อง (ศพด.)              | ๙,๕๐๐              | ๑๒,๐๐๐                     | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว  |          |
| <b>รวม</b> |  | <b>๑๕๒,๗๐๐</b>     | <b>๑๔๒,๘๖๐</b>             |                   |                    |          |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่   | ชื่อโครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้<br>จ่ายจริง | แหล่ง<br>งบประมาณ | สถานะ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| ๑          | ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน แบบคว่ำถัง ๒ ก๊อก<br>จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)                | ๙,๕๐๐              | ๙,๕๐๐                      | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว  |          |
| ๒          | เครื่องพิมพ์แบบฉีด(Inkjet Printer)<br>สำหรับกระดาษ A๓ จำนวน ๒ เครื่อง<br>(กองช่าง) | ๑๒,๖๐๐             | ๑๒,๖๐๐                     | ทต.ชุมพล          | ดำเนินการ<br>แล้ว  |          |
| <b>รวม</b> |  | <b>๒๒,๑๐๐</b>      | <b>๒๒,๑๐๐</b>              |                   |                    |          |

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ๖ ยุทธศาสตร์ ในภาพรวม

| ยุทธศาสตร์  | จำนวนโครงการ<br>พ.ศ.๒๕๖๖<br>(แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น) | งบประมาณตาม<br>แผน | จำนวน<br>โครงการที่<br>ดำเนินการ<br>๑ ต.ค.๖๕-<br>๓๐ ก.ย.๖๖ | งบประมาณจัดสรร<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณที่<br>ใช้จ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน    |                 |
|---|--|--------------------|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
|   |  |                    |  |                                 |                            | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ<br>พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และระบบโลจิสติกส์   | ๑๔๕  | ๒๙๕,๔๒๙,๑๕๐        | ๓  | ๑๕,๖๐๙,๐๐๐                      | ๑๕,๕๗๐,๐๐๐                 | ๓                 | -               |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ<br>พัฒนาศักยภาพคนและ<br>ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง<br>มีความมั่นคง ปลอดภัยใน<br>ชีวิตและทรัพย์สิน           | ๑๔๒  | ๘๕,๙๐๘,๓๐๐         | ๔๒   | ๗,๓๕๗,๕๗๔                       | ๕,๔๑๗,๙๘๖                  | ๒๙                | ๑๓              |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ<br>พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้าง<br>รายได้และขยายโอกาส<br>ด้านการเกษตร การค้า<br>การลงทุนและการ<br>ท่องเที่ยว | ๑๘   | ๙๖๐,๐๐๐            | ๒  | ๔๐,๐๐๐                          | ๑๙,๙๘๐                     | ๑                 | ๑               |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ<br>พัฒนาทรัพยากร ธรรม<br>ชาติและสิ่งแวดล้อม   | ๔๖   | ๑๕,๙๘๙,๐๐๐         | ๗  | ๑,๖๑๕,๐๐๐                       | ๙๗๘,๗๕๗                    | ๓                 | ๔               |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ<br>ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ<br>ประเพณี วัฒนธรรมและ<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                      | ๑๑   | ๓๑๐,๐๐๐            | ๒  | ๕๐,๐๐๐                          | ๔,๘๒๕                      | ๑                 | ๑               |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ<br>พัฒนาประสิทธิภาพการ<br>บริหารจัดการที่ดีของ<br>ภาครัฐ  | ๒๗   | ๒,๓๗๑,๐๐๐          | ๒๕   | ๖๕๓,๔๐๐                         | ๔๐๕,๙๔๙                    | ๒๒                | ๓               |
| รวม   | ๓๘๙  | ๔๐๐,๙๖๗,๔๕๐        | ๘๑   | ๒๕,๓๒๔,๙๗๔                      | ๒๒,๓๙๗,๔๙๗                 | ๕๙                | ๒๒              |

**สรุป** รวมงบประมาณโครงการที่พัฒนาในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

- โครงการพัฒนาในเทศบัญญัติทั้งหมดประจำปี ๒๕๖๖ (รวมยอดเงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี รวมถึงเงินที่ได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น) มีทั้งหมด ๘๑ โครงการ งบประมาณในเทศบัญญัติตั้งไว้ ๒๕,๓๒๔,๙๗๔ บาท

- ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๕๙ โครงการ งบประมาณที่ดำเนินการจริง ๒๒,๓๙๗,๔๙๗ บาท(รวมยอดเงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี รวมถึงเงินที่ได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)

- ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ โครงการงบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท

- เมื่อนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๖ มาเปรียบเทียบกับ โครงการที่ได้ดำเนินการจริงตามเทศบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖(รวมโครงการที่ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี รวมถึงเงินที่ได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น) ปรากฏว่า

### จำนวนโครงการ ปี ๒๕๖๖

โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๖(รวมโครงการจ่ายขาดและที่ได้รับการอุดหนุน) X ๑๐๐

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖

๘๑ X ๑๐๐

๘๑๘๙

คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๒

## ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

### **ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการของเทศบาล มีดังนี้**

เนื่องจากเทศบาลตำบลชุมพลมีพื้นที่รับผิดชอบกว้าง ทำให้การแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ในบางพื้นที่ยังขาด การดูแลยังไม่ทั่วถึงอันอาจเนื่องมาจากจำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการช่างยังมีไม่เพียงพอ ในการออกสำรวจพื้นที่และแก้ไขปัญหาให้ประชาชนยังล่าช้า

- **ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน**

#### ปัญหา

- (๑) ช่วงฤดูแล้งน้ำลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ
- (๒) เทศบาลตำบลชุมพลมีแหล่งน้ำที่ไหลผ่านน้อย
- (๓) เทศบาลตำบลชุมพลมีที่กักเก็บน้ำไม่เพียงพอ
- (๓) เทศบาลตำบลชุมพลมีพื้นที่รับผิดชอบที่ต้องดูแลกว้าง

#### อุปสรรค

- (๑) เทศบาลตำบลชุมพลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสร้าง
- (๒) เทศบาลตำบลชุมพลยังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำได้

#### ข้อเสนอแนะ

- (๑) เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจำนวนแหล่งกักเก็บน้ำ
- (๒) เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ำ

## ๒.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมิน

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

หมายเหตุ:ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดเค้าโครงรายละเอียดหรือวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



### ส่วนที่ ๓

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลชุมพล ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล เชิงคุณภาพ เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อ ความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไป วิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

#### ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

จากการประเมินผลข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลชุมพล คณะกรรมการได้พิจารณา แล้ว ยังขาดข้อมูลที่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลด้านกายภาพ โดยเฉพาะลักษณะด้านภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน น้ำ ป่าไม้
- ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น ยาเสพติด การสาธารณสุข
- ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลัก ข้อมูลที่ปรากฏยังไม่เพียงพอในการจะนำไปประกอบเพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนา
- ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

##### ๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

###### จุดแข็ง (S-Strengths)

๑. ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
๒. พื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม
๓. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสามารถติดต่อกับเมืองใหญ่ๆ ได้สะดวก
๔. ผู้นำมีความพยายามที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๕. องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน

###### จุดอ่อน (W-Weaknesses)

๑. ขาดแคลนแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำชลประทาน
๒. ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง
๓. ราคาผลผลิตตกต่ำ ราคาผลผลิตถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลาง
๔. เกษตรกรมีหนี้สินนอกระบบเป็นจำนวนมาก
๕. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
๖. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลการตลาด
๗. การใช้สารเคมีมากในภาคการเกษตรทำให้คุณภาพดินตกต่ำ
๘. ขาดน้ำบริโภคที่สะอาด

###### โอกาส (O-Opportunities)

๑. นโยบายของจังหวัด ชุมชนเข้มแข็ง การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๒. นโยบายการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนของรัฐบาล
๓. นโยบายและกระแสสังคม การต่อต้านยาเสพติด
๔. กระแสความต้องการ การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของสังคม

**อุปสรรค/ข้อจำกัด (T-Threat)**

๑. ความเสี่ยงการลงทุนภาคเกษตร ราคาต้นทุนสูงไม่คุ้มราคาขาย
๒. ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก น้ำท่วม ไม่มีความแน่นอน / เสี่ยงทุกปี
๓. เกษตรกรขาดความรู้ เทคนิค ทักษะ ในการทำการเกษตรเชิงธุรกิจตลาดครบวงจร
๔. การส่งเสริมภาครัฐ ขาดข้อมูลเชิงรุก ล้มเหลวตลอดทุกกิจกรรมที่ส่งเสริม
๕. ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาที่ไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง
๖. งบประมาณการพัฒนาไม่พอเพียง

**๓. สรุปคะแนนประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น**

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนน

| ประเด็นการพิจารณา  | คะแนนเต็ม  | คะแนน<br>ที่ได้ |
|--|------------|-----------------|
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  | ๑๐         | ๘               |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  | ๑๐         | ๗               |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  | ๑๐         | ๙               |
| ๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา   | ๕          | ๔               |
| ๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย   | ๓๐         |                 |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ   | ๕          | ๕               |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  | ๕          | ๕               |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง   | ๕          | ๔               |
| ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักการงบประมาณ  | ๕          | ๔               |
| ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ   | ๕          | ๔               |
| ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนด   | ๕          | ๔               |
| ๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  | ๓๕         |                 |
| ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   | ๕          | ๔               |
| ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน   | ๕          | ๔               |
| ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                           | ๕          | ๓               |
| ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ   | ๕          | ๔               |
| ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๕          | ๔               |
| ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน   | ๕          | ๕               |
| ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ                                       | ๕          | ๔               |
| <b>รวม</b>   | <b>๑๐๐</b> | <b>๘๒</b>       |

**๔. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**

ตำบลชุมพลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ก็มีจุดอ่อน ได้แก่ ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ประกอบกับความแห้งแล้ง และเนื่องจากน้ำมีไม่เพียงพอตอนนี้ประชาชนที่ทำการเกษตร เริ่มทำการปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงสุกร เป็ด ไก่ ซึ่งประชาชนบางส่วนขาดการจัดการที่ดี ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนบ้านเรือนใกล้เคียง ประชาชนประกอบอาชีพทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้ และส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม ทำให้มีปัญหาหนี้สินตามมา เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายสูงแต่มีรายได้น้อย

เทศบาลตำบลชุมพลได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริม แต่เนื่องจากยังมีปัจจัยภายนอกที่ทางเทศบาลตำบลชุมพลไม่สามารถควบคุมได้ เช่นภาวะเศรษฐกิจ จึงเป็นเพียงการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

### ๕. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา ถึงแม้จะถูกกำหนดมาจากประชาคมหมู่บ้าน แต่ประชาชนส่วนใหญ่ มักจะมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ขุดลอกคลอง ไฟฟ้า ประปา ฝายน้ำล้น ท่อเหลี่ยม ยังไม่หันมาสนใจในการพัฒนาด้าน การศึกษา สาธารณสุข สังคม การประกอบอาชีพ การมีงานทำของประชาชน การสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นเหตุให้แผนพัฒนาที่ผ่านมาต้องดำเนินการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่เพราะมาจากความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง ประกอบกับเทศบาลตำบลชุมพล มีงบประมาณไม่เพียงพอกับการจัดทำโครงสร้าง โดยเฉพาะถ้าดำเนินการเป็นโครงการใหญ่ๆ สามารถดำเนินโครงการได้โครงการเดียว งบประมาณจึงไม่เพียงพอที่จะดำเนินโครงการอื่น ๆ เนื่องจากงบประมาณมีน้อยจึงเป็นข้อจำกัดอย่างมากของการพัฒนา ถึงแม้กฎหมายกระจายอำนาจ กระจายงบประมาณมาให้ แต่ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด ได้รับงบประมาณน้อยมากและไม่สอดคล้องกับจำนวนประชากรและจำนวนพื้นที่ การพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ควร อันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีจำนวนมากและมีรายได้ ทั้งที่ เทศบาลจัดเก็บเอง ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีจำกัดไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ทำให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร โดยโครงการพัฒนาที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ มีโครงการตามแผนในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓๘๙ โครงการ นำมาบรรจุในเทศบัญญัติ ๘๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๒

### ตารางการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |
|--------------------|--------------|
|--------------------|--------------|

|  | ปรากฏอยู่ใน<br>แผนพัฒนา | บรรจุในเทศ<br>บัญญัติ<br>(นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละ<br>ของโครงการที่<br>ปรากฏในแผนฯ |
|--|-------------------------|--|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  | ๑๔๕                     | ๓                                      | ๐.๗๗  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       | ๑๔๒                     | ๔๒                                     | ๑๐.๘๐   |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านการเกษตร การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว | ๑๘                      | ๒                                      | ๐.๕๑  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   | ๔๖                      | ๗                                      | ๑.๘๐  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                              | ๑๑                      | ๒                                      | ๐.๕๑  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ   | ๒๗                      | ๒๕                                     | ๖.๔๓  |
| <b>รวม</b>   | <b>๓๘๙</b>              | <b>๘๑</b>                              | <b>๒๐.๘๒</b>                                  |

## ๖. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

### ๖.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

### ๖.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

จากแบบประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชุมพล ได้ใช้แบบสอบถามประชาชนโดยแยกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑. ประชาชนมีความรู้สึกที่เทศบาลมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

### ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการของเทศบาลตำบลชุมพล

| ประเด็น  | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
|--|---------|------|---------|
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๓๕      | ๕๓   | ๑๒      |

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม         | ๓๓            | ๖๐            | ๗             |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม           | ๒๒            | ๕๕            | ๒๓            |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ         | ๓๒            | ๕๕            | ๑๓            |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                            | ๒๘            | ๖๐            | ๑๒            |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                | ๒๓            | ๗๐            | ๗             |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๑๒            | ๗๒            | ๑๖            |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                | ๑๖            | ๗๓            | ๑๑            |
| <b>สรุปความพอใจภาพรวม</b>   | <b>๒๐๑</b>    | <b>๔๙๘</b>    | <b>๑๐๑</b>    |
| <b>คิดเป็นร้อยละ</b>  | <b>๒๕.๑๓%</b> | <b>๖๒.๒๔%</b> | <b>๑๒.๖๓%</b> |

และจากแบบสอบถามประชาชนตำบลชุมพล จำนวน ๑๐๐ คน มีความเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชุมพลในประเด็นต่างๆ สรุปในภาพรวม ปรากฏว่า มีความพอใจมากต่อการดำเนินงานในภาพรวมร้อยละ ๒๕.๑๓ อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๔ และไม่พอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชุมพลในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๓

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ตารางบัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

| ยุทธศาสตร์  | 2566         |             | 2567         |             | 2568         |             | 2569         |             | 2570         |             | รวม 5 ปี     |               |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
|   | จำนวนโครงการ | งบประมาณ    | จำนวนโครงการ | งบประมาณ    | จำนวนโครงการ | งบประมาณ    | จำนวนโครงการ | งบประมาณ    | จำนวนโครงการ | งบประมาณ    | จำนวนโครงการ | งบประมาณ      |
| ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   | ๑๔๕          | ๒๙๕,๔๒๙,๑๕๐ | ๑๓๓          | ๒๒๒,๖๓๖,๑๕๐ | ๘๑           | ๑๗๒,๒๙๘,๓๕๐ | ๘๑           | ๑๖๙,๕๙๘,๓๕๐ | ๘๑           | ๑๖๙,๕๙๘,๓๕๐ | ๕๒๑          | ๗๓๓,๑๓๑,๒๐๐   |
| ๒.การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน    | ๑๔๒          | ๘๕,๙๐๘,๓๐๐  | ๑๔๐          | ๕๖,๘๑๓,๓๐๐  | ๑๔๒          | ๕๙,๘๕๐,๓๖๐  | ๑๔๒          | ๖๐,๑๐๓,๓๖๐  | ๑๔๒          | ๖๑,๔๑๓,๗๖๐  | ๗๐๘          | ๓๒๔,๐๘๙,๐๘๐   |
| ๓.การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านเกษตร การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว | ๑๘           | ๙๖๐,๐๐๐     | ๑๗           | ๓,๐๖๐,๐๐๐   | ๑๓           | ๔๙๐,๐๐๐     | ๑๓           | ๔๙๐,๐๐๐     | ๑๓           | ๔๙๐,๐๐๐     | ๗๔           | ๕,๔๙๐,๐๐๐     |
| ๔.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  | ๔๖           | ๑๕,๙๘๙,๐๐๐  | ๔๕           | ๑๕,๙๖๙,๐๐๐  | ๑๕           | ๕,๕๒๐,๐๐๐   | ๑๖           | ๕,๕๓๕,๐๐๐   | ๑๖           | ๕,๕๓๕,๐๐๐   | ๑๓๘          | ๔๘,๕๔๘,๐๐๐    |
| ๕.การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                            | ๑๑           | ๓๑๐,๐๐๐     | ๑๑           | ๓๑๐,๐๐๐     | ๑๑           | ๓๑๐,๐๐๐     | ๑๑           | ๓๑๐,๐๐๐     | ๑๑           | ๓๑๐,๐๐๐     | ๕๕           | ๑,๕๕๐,๐๐๐     |
| ๖.ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ   | ๒๗           | ๒,๓๗๑,๐๐๐   | ๒๗           | ๒,๓๙๑,๐๐๐   | ๒๘           | ๓,๖๕๑,๐๐๐   | ๓๒           | ๒,๗๐๑,๐๐๐   | ๓๒           | ๒,๗๓๑,๐๐๐   | ๑๔๖          | ๑๓,๘๔๕,๐๐๐    |
| รวม   | ๓๘๙          | ๔๐๐,๙๖๗,๔๕๐ | ๓๗๓          | ๓๐๐,๑๗๙,๔๕๐ | ๒๙๐          | ๒๔๒,๑๑๙,๗๑๐ | ๒๙๕          | ๒๓๘,๗๓๗,๗๑๐ | ๒๙๕          | ๒๔๐,๐๗๘,๑๑๐ | ๑,๖๔๒        | ๑,๔๒๒,๐๘๒,๔๓๐ |

ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ กับ เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| ยุทธศาสตร์  | จำนวนโครงการ<br>พ.ศ.๒๕๖๖<br>(แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น) | งบประมาณตาม<br>แผน | จำนวน<br>โครงการที่<br>ดำเนินการ<br>๑ ต.ค.๖๕-<br>๓๐ ก.ย.๖๖ | งบประมาณจัดสรร<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณที่<br>ใช้จ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน    |                 |
|---|--|--------------------|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
|   |  |                    |  |                                 |                            | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ<br>พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และระบบโลจิสติกส์   | ๑๔๕  | ๒๙๕,๔๒๙,๑๕๐        | ๓  | ๑๕,๖๐๙,๐๐๐                      | ๑๕,๕๗๐,๐๐๐                 | ๓                 | -               |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ<br>พัฒนาศักยภาพคนและ<br>ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง<br>มีความมั่นคง ปลอดภัยใน<br>ชีวิตและทรัพย์สิน           | ๑๔๒  | ๘๕,๙๐๘,๓๐๐         | ๔๒   | ๗,๓๕๗,๕๗๔                       | ๕,๔๑๗,๙๘๖                  | ๒๙                | ๑๓              |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ<br>พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้าง<br>รายได้และขยายโอกาส<br>ด้านการเกษตร การค้า<br>การลงทุนและการ<br>ท่องเที่ยว | ๑๘   | ๙๖๐,๐๐๐            | ๒  | ๔๐,๐๐๐                          | ๑๙,๙๘๐                     | ๑                 | ๑               |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ<br>พัฒนาทรัพยากร ธรรม<br>ชาติและสิ่งแวดล้อม   | ๔๖   | ๑๕,๙๘๙,๐๐๐         | ๗  | ๑,๖๑๕,๐๐๐                       | ๙๗๘,๗๕๗                    | ๓                 | ๔               |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ<br>ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ<br>ประเพณี วัฒนธรรมและ<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                      | ๑๑   | ๓๑๐,๐๐๐            | ๒  | ๕๐,๐๐๐                          | ๔,๘๒๕                      | ๑                 | ๑               |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ<br>พัฒนาประสิทธิภาพการ<br>บริหารจัดการที่ดีของ<br>ภาครัฐ  | ๒๗   | ๒,๓๗๑,๐๐๐          | ๒๕   | ๖๕๓,๔๐๐                         | ๔๐๕,๙๔๙                    | ๒๒                | ๓               |
| รวม   | ๓๘๙  | ๔๐๐,๙๖๗,๔๕๐        | ๘๑   | ๒๕,๓๒๔,๙๗๔                      | ๒๒,๓๙๗,๔๙๗                 | ๕๙                | ๒๒              |

จำนวนโครงการ ปี ๒๕๖๖

โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๖(รวมโครงการจ่ายขาดและที่ได้รับการอุดหนุน) X ๑๐๐

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖

๘๑ X ๑๐๐

๘๑๐๐

คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๒

## 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกันให้มากกว่านี้

๒.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔.เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่มโอนลดโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแต่ละปีงบประมาณ

๕.ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น

๖.ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำแผนงาน การจัดทำโครงการด้านการกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนชุดลอกแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลชุมพล เพราะตอนนี้เริ่มไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ ควรมีแผนเฝ้าระวัง บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย

๗.จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมา มีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทำความเข้าใจ อธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทางเทศบาล มีทรัพยากรทางด้านงบประมาณ ที่จำกัด

๘.โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน

๙.การดำเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรทำในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากดำเนินโครงการในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังที่เทก็ไหลเสียหาย

๑๐.การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มีเวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วนของแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย

๑๑. ....



จบ